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PORTARIA Nº 21/2026,
DE 17 DE ABRIL DE 2026.

APROVA O PLANO DE GOVERNANÇA CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO E A CONCESSIONÁRIA IGUÁ SERGIPE S.A, 
OBJETO DE ANÁLISE DA NOTA TÉCNICA Nº 02/2026 DA CÂMARA TÉCNICA 
DE  SANEAMENTO  DA  AGRESE,  E  ESTABELECE  DIRETRIZES  PARA  SUA 
IMPLEMENTAÇÃO.

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE – AGRESE, no uso de suas atribuições 
legais  e  regulamentares, previstas  nos  artigos  4º,  parágrafo  único,  inciso  I,  e  6º,  §  2º,  incisos  I  e  II  da  Lei 
6.661/2009. E,

Considerando a competência conferida à Agência Reguladora para a regulação e a fiscalização da Concessão da 
Prestação  Regionalizada  dos  Serviços  Públicos  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  da 
Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe – MAES, conforme Cláusulas 20.1 e 20.8 do Contrato de Concessão; e, a 
Cláusula 7 do Contrato de Interdependência, que trata sobre a instalação dos macromedidores;

Considerando  o  Processo  Administrativo  nº  466/2025-FISC/ENT/EMP-AGRESE,  que  trata  do  Cronograma 
Atualizado  de  Instalação  e  Manutenção  dos  Macromedidores  e  Caderno  de  Premissas;  e,  o  Processo 
Administrativo nº  240/2025-FISC/ENT/EMP-AGRESE,  que trata  das  divergências  entre  a  Iguá Sergipe S.A.  e  a 
Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO quanto a execução do Plano de Instalação e Manutenção dos 
Macromedidores;

Considerando o disposto  nas  Portarias  nº  76/2025–AGRESE  e  nº  91/2026-AGRESE,  que   determinam que  a 
Concessionária Iguá Sergipe S.A. e a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO implementem um Plano de 
Governança, com o objetivo de sanar as divergências quanto a execução e manutenção do Plano de Instalação 
dos Macromedidores e assegurar a regularidade do fornecimento de água, a observância dos parâmetros técnicos 
vigentes e a mitigação de riscos operacionais;

Considerando o Ofício nº 122/2026-Iguá/SE, que encaminhou o Plano de Governança, o Caderno de Premissas e 
os cronogramas de implantação dos macromedidores;

Considerando a Nota Técnica nº 02/2026 da Câmara Técnica de Saneamento, que analisou a consistência técnica, 
regulatória e operacional dos instrumentos apresentados;

Considerando a deliberação da Diretoria Executiva da AGRESE, na reunião realizada no dia 10 de abril de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º  Aprovar o Plano de Governança celebrado entre a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO e a 
Concessionária  Iguá  Sergipe  S.A.,  analisado  no  âmbito  da  Nota  Técnica  nº  02/2026  da  Câmara  Técnica  de 
Saneamento da AGRESE, nos termos desta Portaria.
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Art. 2º A Iguá Sergipe S.A. assumirá a operação das elevatórias correspondentes aos pontos ETA Oviedo Teixeira 
(ID 14), ETA Cajaíba (IDs 103, 104 e 105), ETA Piauitinga I (ID 140) e ETA Piauitinga II (ID 141), bem como os 
respectivos  custos  de investimento  e  manutenção,  ressalvado o custo de  investimento inicial  do  ponto ETA 
Piauitinga I (ID 140), que permanecerá sob responsabilidade da DESO.

§ 1º As demais estruturas de elevatórias e reservatórios situadas nas saídas das Estações de Tratamento de Água 
–  ETAs  permanecem  sob  responsabilidade  operacional  da  DESO,  cabendo  à  Companhia  de  Saneamento  de 
Sergipe a assunção integral dos custos de operação, manutenção, bem como dos investimentos necessários à 
adequada funcionalidade das seguintes unidades: ETA João Ednaldo(ID 3 e ID 4); Ibura I (ID 10); Ibura II (ID 11); 
Propriá (ID 31, ID 32, ID 33, ID 34, ID 35 e ID 37); ETA Sertaneja (ID 76); Alto Sertão (ID 78 e ID 79); Semi Árido (ID 
80); Areia Branca (ID 99) e Umbaúba (ID 148).

§ 2º Ficam ratificadas as responsabilidades definidas no Plano de Governança no que concerne às 11 (onze) 
localidades indicadas no item 3.4 da Nota Técnica nº 02/2026, da Câmara Técnica de Saneamento, e abrangidas 
pela  presente  pactuação  específica  entre  as  partes,  devendo  estas  estabelecer  e  formalizar  os  critérios  de 
responsabilização aplicáveis às situações de contingência e às falhas sistêmicas com impactos cruzados.

Art.  3º  Fica aprovado o cronograma de instalação dos macromedidores encaminhado pela Iguá Sergipe S.A., 
constante no anexo desta portaria, cujos prazos e marcos de execução deverão ser observados e cumpridos. 

§ 1º Os prazos constantes do cronograma referido no caput deste artigo somente poderão ser alterados mediante 
solicitação  prévia  da  interessada,  devidamente  justificada  e  fundamentada,  com  demonstração  objetiva  da 
inviabilidade de seu cumprimento, sujeita à análise e à anuência expressa da AGRESE. 

§ 2º Para fins de monitoramento da execução das instalações dos macromedidores, deverá ser assegurado à 
AGRESE acesso semanal às informações de acompanhamento das obras e operações, por meio da plataforma 
Microsoft Project, disponibilizada em pasta na nuvem. 

§ 3º O descumprimento injustificado dos prazos previstos no cronograma anexo poderá ensejar a aplicação das 
sanções  cabíveis,  nos  termos  da  regulamentação  aplicável  e  do  Contrato  de  Concessão,  observados  o 
contraditório e a ampla defesa.

Art. 4° Os fluxos de comunicação operacional e institucional entre as partes observarão o Plano de Governança e 
o Procedimento de Comunicação aprovado, devendo abranger, no mínimo, os eventos críticos e as situações de 
risco operacional,  tais  como rompimentos,  falhas estruturais  e  falta de energia,  bem como as  alterações  na 
qualidade ou na quantidade da água, o status operacional dos equipamentos e as intervenções e manutenções 
programadas ou emergenciais. 

Parágrafo único. A comunicação externa ao público deverá observar a responsabilidade de cada sistema, com 
alinhamento institucional prévio entre as partes.

Art. 5º As partes deverão garantir o envio à AGRESE dos relatórios mensais de aferição dos macromedidores, bem 
como  dos  laudos  técnicos  de  validação  dos  macromedidores  instalados,  devendo  os  dados  operacionais 
correspondentes ser íntegros, auditáveis e rastreáveis, com o registro formal e o tratamento, em procedimento 
técnico específico, de eventuais divergências.

Art.  6º  A transferência  de  ativos  entre  as  partes  deverá  ser  formalizada  mediante  Termo de  Transferência, 
devidamente  assinado,  contendo,  no  mínimo,  a  identificação  dos  ativos,  o  estado  de  conservação,  a 
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responsabilidade operacional e a data de transferência.

Parágrafo  único. O  Termo de  Transferência  deverá  ser  apresentado à  AGRESE,  nos  prazos  estabelecidos  no 
cronograma de implantação dos macromedidores, para fins de atualização do inventário de bens reversíveis, nos 
termos do Contrato de Concessão e da regulamentação aplicável, não produzindo efeitos regulatórios na ausência 
de formalização.

Art. 7º  A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO e a Concessionária Iguá Sergipe S.A. deverão atuar de 
forma coordenada e solidária, no âmbito de suas respectivas atribuições contratuais, assegurando a continuidade, 
regularidade e eficiência do fornecimento de água, especialmente nos sistemas interdependentes de produção 
(upstream) e distribuição (downstream).

Art.  8º O  descumprimento  das  disposições  desta  Portaria  configura  infração  regulatória,  sujeitando  os 
responsáveis às sanções previstas na legislação aplicável e no Contrato de Concessão.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor com a publicação do seu Extrato no Diário Oficial do Estado de Sergipe, 
devendo ser disponibilizada, na íntegra, no site.

Dê-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 17 de abril de 2026

Luiz Hamilton Santana De Oliveira
Diretor-Presidente
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Extrato da PORTARIA N° 21/2026, de 17/04/2026, Aprova o plano de governança celebrado entre a Companhia 
de Saneamento de Sergipe – DESO e a concessionária Iguá Sergipe S.A., objeto de análise da Nota Técnica nº 
02/2026  da  Câmara  Técnica  de  Saneamento  da  AGRESE,  e  estabelece  diretrizes  para  sua  implementação. 
AGÊNCIA  REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE  –  AGRESE.  Vigência:  com a  publicação deste 
Extrato D.O.E., sendo disponibilizada, na íntegra, no site da AGRESE. 

Aracaju, 17 de abril de 2026

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor-Presidente 

Av. Marieta Leite, 301 ¿ Grageru. Fone: 3218-2702 - 
E-Doc* -  Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o
código: DDLB-L5RE-SYOX-UM9J Página 1 de 1

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

vi
a 

D
oc

F
lo

w
 p

or
 L

U
IZ

 H
A

M
IL

T
O

N
 S

A
N

T
A

N
A

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A



Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: DDLB-L5RE-SYOX-UM9J

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
***59553***
DIRETORIA PRESIDENCIAL - AGRESE
Agência Reguladora de
Serviços Públicos de Sergipe
17/04/2026 13:06:47
(Docflow)




 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE 

Avenida Marieta Leite, 301 – Grageru – Telefone: (79) 3218-2700 
www.se.gov.br – www.agrese.se.gov.br 

 

 
ANEXO ÚNICO 

Cronograma de Instalação dos Macromedidores 

nas Sedes Municipais e Povoados 

http://www.se.gov.br/
http://www.agrese.se.gov.br/


Id ID da 
Obra

Nome da Tarefa Responsável PredecessorasDuração Início Término

1 PROJETO DE INSTALAÇÃO DOS 
MACROMEDIDORES

95,78 dias Seg 01/12/25 Qua 29/04/26

2 Macromedidores Frente 01 85,11 dias Qua 17/12/25 Qua 29/04/26

3 22  ETA Brejo Grande (DN 80mm) Alphatek - Rafael / Juliana 38 dias Qua 17/12/25 Sex 13/02/26

4 22 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Qua 17/12/25 Seg 22/12/25

5 22 Sondagem Iguá - Rafael 4 3 dias Seg 22/12/25 Qui 25/12/25

6 22 Projeto 8 dias Qui 25/12/25 Qua 07/01/26

7 22 Elaboração Iguá - Otthon 5 3 dias Qui 25/12/25 Qua 31/12/25

8 22 Aprovação Iguá - Otthon 7 5 dias Qua 31/12/25 Qua 07/01/26

9 22 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 7 2 dias Qua 31/12/25 Sex 02/01/26

10 22 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 8 1 dia Qua 07/01/26 Qui 08/01/26

11 22 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 10 3 dias Qui 08/01/26 Qua 14/01/26

12 22 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 10 3 dias Qui 08/01/26 Qua 14/01/26

13 22 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 10 2 dias Qui 08/01/26 Ter 13/01/26

14 22 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 13 0 dias Seg 12/01/26 Seg 12/01/26

15 22 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 14 7 dias Qua 14/01/26 Seg 26/01/26

16 22 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 15 0 dias Sex 23/01/26 Sex 23/01/26

17 22 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 16 2 dias Seg 26/01/26 Qua 28/01/26

18 22 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 17 4 dias Qua 28/01/26 Sex 13/02/26

19 155  ETA Indiaroba (DN 50mm) Alphatek 33,67 dias Seg 12/01/26 Qua 04/03/26

20 155 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

21 155 Sondagem Iguá - Rafael 20 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

22 155 Projeto 8 dias Seg 12/01/26 Qui 22/01/26

23 155 Elaboração Iguá - Otthon 21 3 dias Seg 12/01/26 Qui 15/01/26

24 155 Aprovação Iguá - Otthon 23 5 dias Qui 15/01/26 Qui 22/01/26

25 155 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 23 2 dias Qui 15/01/26 Seg 19/01/26

26 155 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 24 1 dia Sex 23/01/26 Seg 26/01/26

27 155 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 26 2,56 dias Seg 26/01/26 Qua 28/01/26

28 155 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 26 4,11 dias Seg 19/01/26 Sex 23/01/26

29 155 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 26 2 dias Seg 19/01/26 Qua 21/01/26

30 155 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 29 0 dias Ter 27/01/26 Ter 27/01/26

31 155 Reinstalação do Macro 
medidor

8,89 dias Seg 09/02/26 Ter 24/02/26

32 155 Medição Alphatek - Rafael / Juliana 0 dias Seg 09/02/26 Seg 09/02/26

Sondagem

Iguá Projetos

12/01

23/01

EF/Conault

Sondagem

Iguá Projetos

27/01

09/02

30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
Dez/25 Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Maio/26 Jun/26 Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Linha de Base

Resumo
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Projeto: Cronograma de Obras 
Data: Qua 11/02/26



Id ID da 
Obra

Nome da Tarefa Responsável PredecessorasDuração Início Término

33 155 Projeto 5 dias Ter 10/02/26 Ter 17/02/26

34 155 Elaboração Iguá - Otthon 32 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

35 155 Aprovação Iguá - Otthon 34 2 dias Sex 13/02/26 Ter 17/02/26

36 155 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael / Juliana 35 3 dias Ter 17/02/26 Sex 20/02/26

37 155 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 35 0 dias Ter 24/02/26 Ter 24/02/26

38 155 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 30 7 dias Ter 10/02/26 Qui 19/02/26

39 155 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 38 2 dias Qui 19/02/26 Ter 24/02/26

40 155 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 39 2 dias Ter 24/02/26 Qui 26/02/26

41 155 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 40 4 dias Qui 26/02/26 Qua 04/03/26

42 28  ETA Japoatã (DN 100mm) Alphatek 22,89 dias Qua 14/01/26 Qua 18/02/26

43 28 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

44 28 Sondagem Iguá - Rafael 43 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

45 28 Projeto 8 dias Qui 15/01/26 Qua 28/01/26

46 28 Elaboração Iguá - Otthon 44;23 3 dias Qui 15/01/26 Ter 20/01/26

47 28 Aprovação Iguá - Otthon 46 5 dias Ter 20/01/26 Qua 28/01/26

48 28 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 46 2 dias Ter 20/01/26 Qui 22/01/26

49 28 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 47 1 dia Qua 28/01/26 Qui 29/01/26

50 28 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 27II 3 dias Qua 14/01/26 Seg 19/01/26

51 28 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 50 3 dias Seg 19/01/26 Qui 22/01/26

52 28 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 50 1 dia Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

53 28 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 52 0 dias Ter 20/01/26 Ter 20/01/26

54 28 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 53 4 dias Qui 22/01/26 Ter 10/02/26

55 28 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 54 0 dias Qua 28/01/26 Qua 28/01/26

56 28 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 55 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

57 28 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 56 4 dias Qui 12/02/26 Qua 18/02/26

58 142  ETA Dionísio Machado (DN 
250mm)

Alphatek 52,56 dias Qui 15/01/26 Qua 08/04/26

59 142 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

60 142 Sondagem Iguá - Rafael 59 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

61 142 Projeto 5,89 dias Qui 15/01/26 Sáb 24/01/26

62 142 Elaboração Iguá - Otthon 255 2 dias Qui 15/01/26 Seg 19/01/26

63 142 Aprovação Iguá - Otthon 62 3,89 dias Seg 19/01/26 Sáb 24/01/26

64 142 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 62 2 dias Seg 19/01/26 Qua 21/01/26

24/02

EF/Conault

Sondagem

Iguá Projetos

20/01

28/01

EF/Conault

Sondagem

Iguá Projetos

30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
Dez/25 Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Maio/26 Jun/26 Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Linha de Base

Resumo
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Projeto: Cronograma de Obras 
Data: Qua 11/02/26



Id ID da 
Obra

Nome da Tarefa Responsável PredecessorasDuração Início Término

65 142 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 1,78 dias Seg 26/01/26 Ter 27/01/26

66 142 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

67 142 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 4 dias Ter 10/02/26 Seg 16/02/26

68 142 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 5 dias Ter 10/02/26 Ter 17/02/26

69 142 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 68 0 dias Ter 24/02/26 Ter 24/02/26

70 142 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 69 20 dias Ter 24/02/26 Qui 26/03/26

71 142 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 70 2 dias Qui 26/03/26 Seg 30/03/26

72 142 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 71 2 dias Seg 30/03/26 Qua 01/04/26

73 142 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 72 4 dias Qui 02/04/26 Qua 08/04/26

74 106  ETA Ribeirópolis (DN 300mm) Alphatek 39,67 dias Qua 21/01/26 Qua 25/03/26

75 106 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

76 106 Sondagem Iguá - Rafael 75 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

77 106 Projeto 33,78 dias Qua 21/01/26 Seg 16/03/26

78 106 Elaboração Iguá - Otthon 303 10,78 dias Qua 21/01/26 Sex 27/02/26

79 106 Aprovação Iguá - Otthon 78 5 dias Sex 27/02/26 Seg 16/03/26

80 106 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 78 2 dias Sex 27/02/26 Ter 03/03/26

81 106 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 294 1 dia Seg 23/02/26 Ter 24/02/26

82 106 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 81 3 dias Ter 24/02/26 Sex 27/02/26

83 106 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 81 4 dias Ter 24/02/26 Seg 02/03/26

84 106 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 81 2 dias Ter 24/02/26 Qui 26/02/26

85 106 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 84 0 dias Qui 26/02/26 Qui 26/02/26

86 106 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 85 9 dias Qui 26/02/26 Qui 12/03/26

87 106 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 86 2 dias Qui 12/03/26 Seg 16/03/26

88 106 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 87 2 dias Seg 16/03/26 Qua 18/03/26

89 106 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 88 4 dias Qui 19/03/26 Qua 25/03/26

90 49  UD Japaratuba (Prata) (DN 
100mm)

Alphatek 62,89 dias Qua 21/01/26 Qua 29/04/26

91 49 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1,78 dias Qua 21/01/26 Qui 22/01/26

92 49 Sondagem SEEO - Rafael / Juliana 91 0 dias Sex 06/02/26 Sex 06/02/26

93 49 Projeto 24,11 dias Qua 21/01/26 Sex 27/02/26

94 49 Elaboração Iguá - Otthon 1,78 dias Qua 21/01/26 Qua 11/02/26

95 49 Aprovação Iguá - Otthon 94 5 dias Qua 11/02/26 Sex 27/02/26

96 49 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 94 1 dia Qua 11/02/26 Qui 12/02/26
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97 49 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 599 1 dia Qua 08/04/26 Qui 09/04/26

98 49 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 97 3 dias Qui 09/04/26 Ter 14/04/26

99 49 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 97 1 dia Qui 09/04/26 Sex 10/04/26

100 49 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 97 2 dias Qui 09/04/26 Seg 13/04/26

101 49 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 100 0 dias Seg 13/04/26 Seg 13/04/26

102 49 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 101 7 dias Seg 13/04/26 Qui 23/04/26

103 49 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 102 1 dia Qui 23/04/26 Sex 24/04/26

104 49 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 103 0 dias Sex 24/04/26 Sex 24/04/26

105 49 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 104 3 dias Sex 24/04/26 Qua 29/04/26

106 47  UD Japaratuba (Prata) (DN 
150mm)

Alphatek 66,44 dias Qui 15/01/26 Qua 29/04/26

107 47 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 15/01/26 Sex 16/01/26

108 47 Sondagem SEEO - Rafael / Juliana 107 0,89 dias Sex 06/02/26 Sex 06/02/26

109 47 Projeto 20,11 dias Qua 21/01/26 Sex 20/02/26

110 47 Elaboração Iguá - Otthon 94 1,78 dias Qua 21/01/26 Qui 12/02/26

111 47 Aprovação Iguá - Otthon 110 5 dias Sex 13/02/26 Sex 20/02/26

112 47 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 110 2 dias Sex 13/02/26 Qua 25/02/26

113 47 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 599 1 dia Qua 08/04/26 Qui 09/04/26

114 47 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 113 3 dias Qui 09/04/26 Ter 14/04/26

115 47 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 113 1 dia Qui 09/04/26 Sex 10/04/26

116 47 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 113 2 dias Qui 09/04/26 Seg 13/04/26

117 47 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 100 0 dias Seg 13/04/26 Seg 13/04/26

118 47 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 117 7 dias Seg 13/04/26 Qui 23/04/26

119 47 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 118 1 dia Qui 23/04/26 Sex 24/04/26

120 47 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 119 1 dia Sex 24/04/26 Seg 27/04/26

121 47 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 120 2 dias Seg 27/04/26 Qua 29/04/26

122 48  UD Japaratuba (Prata) (DN 
150mm)

Alphatek 66,44 dias Qui 15/01/26 Qua 29/04/26

123 48 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 15/01/26 Sex 16/01/26

124 48 Sondagem SEEO - Rafael / Juliana 123 1 dia Sex 06/02/26 Seg 09/02/26

125 48 Projeto 23 dias Qui 22/01/26 Sex 27/02/26

126 48 Elaboração Iguá - Otthon 94 0,89 dias Qui 22/01/26 Qui 12/02/26

127 48 Aprovação Iguá - Otthon 126 5 dias Qui 12/02/26 Sex 27/02/26

128 48 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 126 1 dia Qui 12/02/26 Sex 13/02/26
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129 48 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 117 1 dia Seg 13/04/26 Ter 14/04/26

130 48 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 129 3 dias Ter 14/04/26 Sex 17/04/26

131 48 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 129 1 dia Ter 14/04/26 Qua 15/04/26

132 48 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 129 2 dias Ter 14/04/26 Qui 16/04/26

133 48 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 132 0 dias Qui 16/04/26 Qui 16/04/26

134 48 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 133 6 dias Qui 16/04/26 Seg 27/04/26

135 48 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 134 1 dia Seg 27/04/26 Ter 28/04/26

136 48 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 135 0 dias Ter 28/04/26 Ter 28/04/26

137 48 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 136 1 dia Ter 28/04/26 Qua 29/04/26

138 56  UD Muribeca (DN 80mm) Alphatek 57,56 dias Qui 29/01/26 Qua 29/04/26

139 56 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 2 dias Qui 29/01/26 Seg 02/02/26

140 56 Sondagem Iguá - Rafael 3 dias Ter 03/02/26 Sex 06/02/26

141 56 Projeto 7 dias Seg 02/03/26 Qua 11/03/26

142 56 Elaboração Iguá - Otthon 495 2 dias Seg 02/03/26 Qua 04/03/26

143 56 Aprovação Iguá - Otthon 142 5 dias Qua 04/03/26 Qua 11/03/26

144 56 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 142 2 dias Qua 04/03/26 Sex 06/03/26

145 56 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 133 1 dia Qui 16/04/26 Sex 17/04/26

146 56 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 145 3 dias Sex 17/04/26 Qui 23/04/26

147 56 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 145 1 dia Sex 17/04/26 Seg 20/04/26

148 56 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 145 2 dias Sex 17/04/26 Qua 22/04/26

149 56 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 148 0 dias Qua 22/04/26 Qua 22/04/26

150 56 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 149 3 dias Qua 22/04/26 Seg 27/04/26

151 56 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 150 1 dia Seg 27/04/26 Ter 28/04/26

152 56 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 151 0 dias Ter 28/04/26 Ter 28/04/26

153 56 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 152 1 dia Ter 28/04/26 Qua 29/04/26

154 55  UD Muribeca (DN 80mm) Alphatek 57,56 dias Qui 29/01/26 Qua 29/04/26

155 55 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Qui 29/01/26 Ter 03/02/26

156 55 Sondagem Iguá - Rafael 1 dia Ter 03/02/26 Qua 04/02/26

157 55 Projeto 7 dias Seg 02/03/26 Qua 11/03/26

158 55 Elaboração Iguá - Otthon 495 2 dias Seg 02/03/26 Qua 04/03/26

159 55 Aprovação Iguá - Otthon 158 5 dias Qua 04/03/26 Qua 11/03/26

160 55 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 158 2 dias Qua 04/03/26 Sex 06/03/26
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161 55 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 149 1 dia Qua 22/04/26 Qui 23/04/26

162 55 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 161 3 dias Qui 23/04/26 Ter 28/04/26

163 55 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 161 1 dia Qui 23/04/26 Sex 24/04/26

164 55 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 161 2 dias Qui 23/04/26 Seg 27/04/26

165 55 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 164 0 dias Seg 27/04/26 Seg 27/04/26

166 55 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 163 3 dias Sex 24/04/26 Qua 29/04/26

167 55 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 163 1 dia Sex 24/04/26 Seg 27/04/26

168 55 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 167 0 dias Seg 27/04/26 Seg 27/04/26

169 55 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 168 1 dia Seg 27/04/26 Ter 28/04/26

170 54  UD Muribeca (DN 100mm) Alphatek 31,67 dias Qui 29/01/26 Qui 19/03/26

171 54 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Qui 29/01/26 Ter 03/02/26

172 54 Sondagem Iguá - Rafael 0 dias Ter 03/02/26 Ter 03/02/26

173 54 Projeto 7 dias Ter 03/02/26 Qui 12/02/26

174 54 Elaboração Iguá - Otthon 172 2 dias Ter 03/02/26 Qui 05/02/26

175 54 Aprovação Iguá - Otthon 174 5 dias Qui 05/02/26 Qui 12/02/26

176 54 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 174 4 dias Qui 05/02/26 Qua 11/02/26

177 54 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 175 1 dia Qui 12/02/26 Sex 13/02/26

178 54 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 175 5 dias Qui 12/02/26 Sex 20/02/26

179 54 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 177 3 dias Seg 16/02/26 Qui 19/02/26

180 54 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 177 2 dias Seg 16/02/26 Qua 18/02/26

181 54 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 180 0 dias Qua 18/02/26 Qua 18/02/26

182 54 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 179 10 dias Qui 19/02/26 Sex 06/03/26

183 54 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 182 3 dias Sex 06/03/26 Qua 11/03/26

184 54 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 183 1 dia Qui 12/03/26 Sex 13/03/26

185 54 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 184 4 dias Sex 13/03/26 Qui 19/03/26

186 57  UD Muribeca (DN 50mm) Alphatek 35,67 dias Qui 29/01/26 Qui 26/03/26

187 57 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Qui 29/01/26 Ter 03/02/26

188 57 Sondagem Iguá - Rafael 187 3 dias Ter 03/02/26 Sex 06/02/26

189 57 Projeto 12 dias Ter 03/02/26 Sex 20/02/26

190 57 Elaboração Iguá - Otthon 187 2 dias Ter 03/02/26 Qui 05/02/26

191 57 Aprovação Iguá - Otthon 190 10 dias Qui 05/02/26 Sex 20/02/26

192 57 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 190 5 dias Qui 05/02/26 Sex 13/02/26
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193 57 Mobilização Alphatek - Rafael / Juliana 181 1 dia Qua 18/02/26 Qui 19/02/26

194 57 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Alphatek - Rafael / Juliana 193 7 dias Qui 19/02/26 Ter 03/03/26

195 57 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 194 3 dias Ter 03/03/26 Sex 06/03/26

196 57 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 193 2 dias Qui 19/02/26 Seg 23/02/26

197 57 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Alphatek - Rafael / Juliana 194 0 dias Ter 03/03/26 Ter 03/03/26

198 57 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 197 7 dias Ter 03/03/26 Sex 13/03/26

199 57 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 198 2 dias Sex 13/03/26 Ter 17/03/26

200 57 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 199 2 dias Ter 17/03/26 Qui 19/03/26

201 57 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 200 4 dias Qui 19/03/26 Qui 26/03/26

202 Macromedidores Frente 02 79,89 dias Seg 01/12/25 Sex 03/04/26

203 81  ETA Canindé do São Francisco 
(DN 250mm)

SEEO 31,67 dias Qua 31/12/25 Qua 18/02/26

204 81 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 4II 3 dias Qua 17/12/25 Seg 22/12/25

205 81 Sondagem Iguá - Rafael 204 3 dias Seg 22/12/25 Qui 25/12/25

206 81 Projeto 8 dias Qui 25/12/25 Qua 07/01/26

207 81 Elaboração Iguá - Otthon 205 3 dias Qui 25/12/25 Qua 31/12/25

208 81 Aprovação Iguá - Otthon 207 5 dias Qua 31/12/25 Qua 07/01/26

209 81 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 207 2 dias Qua 31/12/25 Sex 02/01/26

210 81 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 208 1 dia Qua 07/01/26 Qui 08/01/26

211 81 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 210 3 dias Qui 08/01/26 Qua 14/01/26

212 81 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 210 4 dias Qui 08/01/26 Qui 15/01/26

213 81 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 210 2 dias Qui 08/01/26 Ter 13/01/26

214 81 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 213 0 dias Ter 13/01/26 Ter 13/01/26

215 81 Civil SEEO - Rafael / Juliana 214 9 dias Qua 14/01/26 Qua 28/01/26

216 81 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 215 0,56 dias Qua 28/01/26 Qua 28/01/26

217 81 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 216 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

218 81 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 217 4 dias Qui 12/02/26 Qua 18/02/26

219 116  UD Pastora (DN 50mm) SEEO 48,78 dias Qui 15/01/26 Qua 01/04/26

220 116 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Qui 15/01/26 Ter 20/01/26

221 116 Sondagem Iguá - Rafael 220 1,44 dias Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

222 116 Projeto 21,89 dias Qui 22/01/26 Qua 25/02/26

223 116 Elaboração Iguá - Otthon 221;46 0,89 dias Qui 22/01/26 Qui 22/01/26

224 116 Aprovação Iguá - Otthon 223 5 dias Ter 10/02/26 Qua 25/02/26
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225 116 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 223 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

226 116 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 53 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

227 116 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 226 3 dias Qua 11/02/26 Ter 24/02/26

228 116 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 226 3 dias Qua 11/02/26 Ter 24/02/26

229 116 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 226 2 dias Qua 11/02/26 Sex 13/02/26

230 116 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 229 0 dias Ter 10/03/26 Ter 10/03/26

231 116 Civil SEEO - Rafael / Juliana 230 7 dias Ter 10/03/26 Qui 19/03/26

232 116 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 231 2 dias Qui 19/03/26 Ter 24/03/26

233 116 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 232 2 dias Ter 24/03/26 Qui 26/03/26

234 116 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 233 4 dias Qui 26/03/26 Qua 01/04/26

235 82  ETA Canindé do São Francisco 
(DN 200mm)

SEEO 51,33 dias Seg 01/12/25 Qua 18/02/26

236 82 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

237 82 Sondagem Iguá - Rafael 236 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

238 82 Projeto 31,67 dias Seg 01/12/25 Seg 19/01/26

239 82 Elaboração Iguá - Otthon 1 dia Seg 01/12/25 Ter 02/12/25

240 82 Aprovação Iguá - Otthon 239 5 dias Seg 12/01/26 Seg 19/01/26

241 82 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 239 2 dias Ter 02/12/25 Qui 04/12/25

242 82 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 240 1 dia Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

243 82 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 242 3 dias Ter 20/01/26 Seg 26/01/26

244 82 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 242 3 dias Ter 20/01/26 Seg 26/01/26

245 82 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 242 2 dias Qua 21/01/26 Sex 23/01/26

246 82 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 245 0 dias Seg 26/01/26 Seg 26/01/26

247 82 Civil SEEO - Rafael / Juliana 246 0,67 dias Qua 28/01/26 Qua 28/01/26

248 82 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 247 2 dias Qua 28/01/26 Sex 30/01/26

249 82 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 248 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

250 82 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 249 4 dias Qui 12/02/26 Qua 18/02/26

251 131  UD Santa Rosa de Lima (DN 
80mm)

SEEO 29,67 dias Seg 12/01/26 Qui 26/02/26

252 131 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

253 131 Sondagem Iguá - Rafael 252 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

254 131 Projeto 8 dias Seg 12/01/26 Qui 22/01/26

255 131 Elaboração Iguá - Otthon 23II 3 dias Seg 12/01/26 Qui 15/01/26

256 131 Aprovação Iguá - Otthon 255 5 dias Qui 15/01/26 Qui 22/01/26
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257 131 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 2 dias Seg 19/01/26 Qua 21/01/26

258 131 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 255 1 dia Sex 23/01/26 Ter 27/01/26

259 131 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 258 3 dias Sex 23/01/26 Qua 11/02/26

260 131 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 258 3 dias Sex 23/01/26 Qua 11/02/26

261 131 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 258 2 dias Sex 23/01/26 Qui 29/01/26

262 131 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 0 dias Seg 02/02/26 Seg 02/02/26

263 131 Civil SEEO - Rafael / Juliana 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

264 131 Elétrica e Automação SEEO 263 2 dias Sex 13/02/26 Ter 17/02/26

265 131 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 264 2 dias Ter 17/02/26 Qui 19/02/26

266 131 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 265 4 dias Qui 19/02/26 Qui 26/02/26

267 29  ETA Malhada dos Bois (DN 
100mm)

SEEO 39 dias Qui 15/01/26 Ter 17/03/26

268 29 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 221 0 dias Qui 15/01/26 Sex 16/01/26

269 29 Sondagem Iguá - Rafael 268 0 dias Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

270 29 Projeto 22,17 dias Qui 15/01/26 Qui 19/02/26

271 29 Elaboração Iguá - Otthon 23 2 dias Qui 15/01/26 Qua 11/02/26

272 29 Aprovação Iguá - Otthon 271 5 dias Qua 11/02/26 Qui 19/02/26

273 29 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 271 2 dias Qua 11/02/26 Sex 13/02/26

274 29 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 68 1 dia Ter 17/02/26 Qua 18/02/26

275 29 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 274 3 dias Qua 18/02/26 Ter 24/02/26

276 29 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

277 29 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 274 2 dias Qua 18/02/26 Sex 20/02/26

278 29 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 277 0 dias Seg 23/02/26 Seg 23/02/26

279 29 Civil SEEO - Rafael / Juliana 278 7 dias Seg 23/02/26 Qua 04/03/26

280 29 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 279 2 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

281 29 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 280 2 dias Seg 09/03/26 Qua 11/03/26

282 29 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 281 4 dias Qua 11/03/26 Ter 17/03/26

283 154  ETA Cristinápolis (DN 150mm) SEEO 38,67 dias Qui 15/01/26 Ter 17/03/26

284 154 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

285 154 Sondagem Iguá - Rafael 284 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

286 154 Projeto 21,06 dias Qui 15/01/26 Qua 18/02/26

287 154 Elaboração Iguá - Otthon 23 2 dias Qui 15/01/26 Qua 11/02/26

288 154 Aprovação Iguá - Otthon 287 3,89 dias Qua 11/02/26 Qua 18/02/26
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289 154 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 287 2 dias Qua 11/02/26 Sex 13/02/26

290 154 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 68 1 dia Ter 17/02/26 Qua 18/02/26

291 154 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 290 3 dias Qua 18/02/26 Ter 24/02/26

292 154 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 290 3 dias Qua 18/02/26 Ter 24/02/26

293 154 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 290 2 dias Qua 18/02/26 Sex 20/02/26

294 154 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 293 0 dias Sex 20/02/26 Sex 20/02/26

295 154 Civil SEEO - Rafael / Juliana 294 7 dias Seg 23/02/26 Qua 04/03/26

296 154 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 295 2 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

297 154 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 296 2 dias Seg 09/03/26 Qua 11/03/26

298 154 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 297 4 dias Qua 11/03/26 Ter 17/03/26

299 30  ETA Malhada dos Bois (DN 
80mm)

SEEO 39,67 dias Seg 19/01/26 Seg 23/03/26

300 30 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

301 30 Sondagem Iguá - Rafael 300 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

302 30 Projeto 27 dias Seg 19/01/26 Seg 02/03/26

303 30 Elaboração Iguá - Otthon 287 2 dias Seg 19/01/26 Sex 13/02/26

304 30 Aprovação Iguá - Otthon 303 5 dias Sex 13/02/26 Seg 02/03/26

305 30 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 303 2 dias Sex 13/02/26 Ter 17/02/26

306 30 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 294 1 dia Seg 23/02/26 Ter 24/02/26

307 30 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 306 3 dias Ter 24/02/26 Sex 27/02/26

308 30 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

309 30 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 306 2 dias Ter 24/02/26 Qui 26/02/26

310 30 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 309 0 dias Qui 26/02/26 Qui 26/02/26

311 30 Civil SEEO - Rafael / Juliana 310 7 dias Qui 26/02/26 Ter 10/03/26

312 30 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 311 2 dias Ter 10/03/26 Qui 12/03/26

313 30 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 312 2 dias Qui 12/03/26 Seg 16/03/26

314 30 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 313 4 dias Seg 16/03/26 Seg 23/03/26

315 143  ETA Tobias Barreto (DN 50mm) SEEO 44 dias Qui 15/01/26 Qua 25/03/26

316 143 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 15/01/26 Sex 16/01/26

317 143 Sondagem Iguá - Rafael 316 1 dia Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

318 143 Projeto 4,11 dias Sex 23/01/26 Sex 30/01/26

319 143 Elaboração Iguá - Otthon 576 3 dias Sex 23/01/26 Qui 29/01/26

320 143 Aprovação Iguá - Otthon 319 1 dia Qui 29/01/26 Sex 30/01/26
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321 143 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 320 2 dias Sex 30/01/26 Ter 03/02/26

322 143 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 85 1 dia Ter 03/02/26 Qua 04/02/26

323 143 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 322 0 dias Qua 04/02/26 Qua 04/02/26

324 143 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 322 0 dias Qua 04/02/26 Qua 04/02/26

325 143 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 322 0 dias Qua 04/02/26 Qua 04/02/26

326 143 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 0 dias Qui 05/02/26 Qui 05/02/26

327 143 Civil SEEO - Rafael / Juliana 326 20 dias Ter 10/02/26 Qui 12/03/26

328 143 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 327 2 dias Qui 12/03/26 Seg 16/03/26

329 143 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 328 2 dias Seg 16/03/26 Qua 18/03/26

330 143 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 329 4 dias Qui 19/03/26 Qua 25/03/26

331 181  ETA Pedrinhas (DN 80mm) SEEO 51,44 dias Seg 15/12/25 Qua 04/03/26

332 181 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Qua 14/01/26 Seg 19/01/26

333 181 Sondagem Iguá - Rafael 332 3 dias Seg 19/01/26 Qui 22/01/26

334 181 Projeto 8 dias Seg 12/01/26 Qui 22/01/26

335 181 Elaboração Iguá - Otthon 23II 3 dias Seg 12/01/26 Qui 15/01/26

336 181 Aprovação Iguá - Otthon 335 5 dias Qui 15/01/26 Qui 22/01/26

337 181 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 335 2 dias Qui 15/01/26 Seg 19/01/26

338 181 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

339 181 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

340 181 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 0 dias Sex 23/01/26 Sex 23/01/26

341 181 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 2 dias Seg 26/01/26 Qua 28/01/26

342 181 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 0 dias Ter 27/01/26 Ter 27/01/26

343 181 Civil SEEO - Rafael / Juliana 7 dias Ter 10/02/26 Qui 19/02/26

344 181 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 343 2 dias Qui 19/02/26 Ter 24/02/26

345 181 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 344 2 dias Ter 24/02/26 Qui 26/02/26

346 181 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 345 4 dias Qui 26/02/26 Qua 04/03/26

347 144  ETA Tobias Barreto (DN 80mm) SEEO 31,56 dias Qui 15/01/26 Qui 05/03/26

348 144 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

349 144 Sondagem Iguá - Rafael 348 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

350 144 Projeto 9,11 dias Qui 15/01/26 Qui 29/01/26

351 144 Elaboração Iguá - Otthon 335 4,11 dias Qui 15/01/26 Qua 21/01/26

352 144 Aprovação Iguá - Otthon 351 5 dias Qui 22/01/26 Qui 29/01/26

04/02

04/02

04/02

05/02

EF/Conault

Sondagem

Iguá Projetos

23/01

27/01

EF/Conault

Sondagem

Iguá Projetos

30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
Dez/25 Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Maio/26 Jun/26 Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Linha de Base

Resumo

CRONOGRAMA MACRO SEDE - DATA BASE DATA DE STATUS: 09/02/2026
REVISÃO : 00

Página 11

Projeto: Cronograma de Obras 
Data: Qua 11/02/26



Id ID da 
Obra

Nome da Tarefa Responsável PredecessorasDuração Início Término

353 144 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 351 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

354 144 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

355 144 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

356 144 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

357 144 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

358 144 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 0 dias Qua 11/02/26 Qua 11/02/26

359 144 Civil SEEO - Rafael / Juliana 358 7 dias Qua 11/02/26 Sex 20/02/26

360 144 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 359 2 dias Sex 20/02/26 Qua 25/02/26

361 144 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 360 2 dias Qua 25/02/26 Sex 27/02/26

362 144 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 361 4 dias Sex 27/02/26 Qui 05/03/26

363 26  ETA Neópolis (DN 150mm) Semil 42 dias Seg 19/01/26 Qua 25/03/26

364 26 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 05/02/26 Sex 06/02/26

365 26 Sondagem Iguá - Rafael 0 dias Qui 12/02/26 Qui 12/02/26

366 26 Projeto 2,11 dias Seg 19/01/26 Qua 21/01/26

367 26 Elaboração Iguá - Otthon 287 2 dias Seg 19/01/26 Qua 21/01/26

368 26 Aprovação Iguá - Otthon 367 0,11 dias Qua 21/01/26 Qua 21/01/26

369 26 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 367 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

370 26 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 358 1 dia Qua 11/02/26 Qui 12/02/26

371 26 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 370 3 dias Qui 12/02/26 Ter 17/02/26

372 26 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 370 3 dias Qui 12/02/26 Ter 17/02/26

373 26 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 370 2 dias Qui 12/02/26 Seg 16/02/26

374 26 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 373 0 dias Ter 03/03/26 Ter 03/03/26

375 26 Civil SEEO - Rafael / Juliana 374 7 dias Ter 03/03/26 Qui 12/03/26

376 26 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 375 2 dias Qui 12/03/26 Ter 17/03/26

377 26 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 376 2 dias Ter 17/03/26 Qui 19/03/26

378 26 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 377 4 dias Qui 19/03/26 Qua 25/03/26

379 18  ETA N. S. da Dores (DN 
200mm)

SEEO 40 dias Qua 21/01/26 Qua 25/03/26

380 18 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

381 18 Sondagem Iguá - Rafael 380 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

382 18 Projeto 23,5 dias Qua 21/01/26 Sex 27/02/26

383 18 Elaboração Iguá - Otthon 367 2 dias Qua 21/01/26 Qua 11/02/26

384 18 Aprovação Iguá - Otthon 383 5 dias Qua 11/02/26 Sex 27/02/26
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385 18 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 383 2 dias Qua 11/02/26 Sex 13/02/26

386 18 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 358 1 dia Qua 11/02/26 Qui 12/02/26

387 18 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 386 3 dias Qui 12/02/26 Ter 17/02/26

388 18 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 386 3 dias Qui 12/02/26 Ter 17/02/26

389 18 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 386 2 dias Qui 12/02/26 Seg 16/02/26

390 18 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 389 0 dias Ter 03/03/26 Ter 03/03/26

391 18 Civil SEEO - Rafael / Juliana 390 7 dias Ter 03/03/26 Qui 12/03/26

392 18 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 391 2 dias Qui 12/03/26 Ter 17/03/26

393 18 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 392 2 dias Ter 17/03/26 Qui 19/03/26

394 18 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 393 4 dias Qui 19/03/26 Qua 25/03/26

395 27  ETA Neópolis (DN 150mm) Semil 41 dias Qua 21/01/26 Qui 26/03/26

396 27 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1,78 dias Qui 05/02/26 Sex 06/02/26

397 27 Sondagem Iguá - Rafael 0 dias Qui 12/02/26 Qui 12/02/26

398 27 Projeto 13,94 dias Qua 21/01/26 Qui 12/02/26

399 27 Elaboração Iguá - Otthon 367 2 dias Qua 21/01/26 Qua 11/02/26

400 27 Aprovação Iguá - Otthon 399 0,78 dias Qua 11/02/26 Qui 12/02/26

401 27 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 399 2 dias Qua 11/02/26 Sex 13/02/26

402 27 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 390 1 dia Ter 03/03/26 Qua 04/03/26

403 27 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 402 3 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

404 27 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 402 3 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

405 27 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 402 2 dias Qua 04/03/26 Sex 06/03/26

406 27 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 405 0 dias Sex 06/03/26 Sex 06/03/26

407 27 Civil SEEO - Rafael / Juliana 406 7 dias Sex 06/03/26 Qua 18/03/26

408 27 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 407 2 dias Qua 18/03/26 Sex 20/03/26

409 27 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 408 2 dias Sex 20/03/26 Ter 24/03/26

410 27 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 409 2 dias Ter 24/03/26 Qui 26/03/26

411 138  UD Salgado (DN 150mm) SEEO 45,78 dias Qui 15/01/26 Sex 27/03/26

412 138 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 15/01/26 Sex 16/01/26

413 138 Sondagem Iguá - Rafael 412 1 dia Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

414 138 Projeto 2,56 dias Seg 26/01/26 Qua 28/01/26

415 138 Elaboração Iguá - Otthon 592 2 dias Seg 26/01/26 Qua 28/01/26

416 138 Aprovação Iguá - Otthon 415 0,56 dias Qua 28/01/26 Qua 28/01/26
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Nome da Tarefa Responsável PredecessorasDuração Início Término

417 138 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 415 1 dia Qua 28/01/26 Sex 06/02/26

418 138 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 417 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

419 138 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 417 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

420 138 Escavação Alphatek - Rafael / Juliana 417 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

421 138 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

422 138 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 0 dias Qui 12/02/26 Qui 12/02/26

423 138 Civil SEEO - Rafael / Juliana 422 20 dias Qui 12/02/26 Seg 16/03/26

424 138 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 423 2 dias Seg 16/03/26 Qua 18/03/26

425 138 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 424 2 dias Qua 18/03/26 Sex 20/03/26

426 138 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 425 4 dias Seg 23/03/26 Sex 27/03/26

427 120  UD Santo Amaro das Brotas 
(DN 150mm)

SEEO 34,33 dias Ter 10/02/26 Sex 03/04/26

428 120 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

429 120 Sondagem Iguá - Rafael 428 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

430 120 Projeto 7 dias Qua 28/01/26 Seg 09/02/26

431 120 Elaboração Iguá - Otthon 415 2 dias Qua 28/01/26 Sex 30/01/26

432 120 Aprovação Iguá - Otthon 431 5 dias Sex 30/01/26 Seg 09/02/26

433 120 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 431 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

434 120 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 406 1 dia Sex 06/03/26 Seg 09/03/26

435 120 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 434 3 dias Seg 09/03/26 Qui 12/03/26

436 120 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 434 3 dias Seg 09/03/26 Qui 12/03/26

437 120 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 434 2 dias Seg 09/03/26 Qua 11/03/26

438 120 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 437 0 dias Qua 11/03/26 Qua 11/03/26

439 120 Civil SEEO - Rafael / Juliana 438 7 dias Qua 11/03/26 Seg 23/03/26

440 120 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 439 2 dias Seg 23/03/26 Qua 25/03/26

441 120 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 440 2 dias Qua 25/03/26 Seg 30/03/26

442 120 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 441 4 dias Seg 30/03/26 Sex 03/04/26

443 124  UD Riachuelo (DN 100mm) SEEO 31 dias Qui 05/02/26 Qua 25/03/26

444 124 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 05/02/26 Sex 06/02/26

445 124 Sondagem Iguá - Rafael 0,11 dias Ter 10/02/26 Ter 10/02/26

446 124 Projeto 7 dias Qui 12/02/26 Ter 24/02/26

447 124 Elaboração Iguá - Otthon 126 2 dias Qui 12/02/26 Seg 16/02/26

448 124 Aprovação Iguá - Otthon 447 5 dias Seg 16/02/26 Ter 24/02/26
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449 124 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 447 2 dias Seg 16/02/26 Qua 18/02/26

450 124 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 386 1 dia Qui 12/02/26 Sex 13/02/26

451 124 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 450 3 dias Sex 13/02/26 Qua 18/02/26

452 124 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 450 3 dias Sex 13/02/26 Qua 18/02/26

453 124 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 450 2 dias Sex 13/02/26 Ter 17/02/26

454 124 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 453 0 dias Ter 03/03/26 Ter 03/03/26

455 124 Civil SEEO - Rafael / Juliana 454 7 dias Ter 03/03/26 Qui 12/03/26

456 124 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 455 2 dias Qui 12/03/26 Ter 17/03/26

457 124 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 456 2 dias Ter 17/03/26 Qui 19/03/26

458 124 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 457 4 dias Qui 19/03/26 Qua 25/03/26

459 74  UD São Francisco (DN 25mm) SEEO 33 dias Sex 06/02/26 Ter 31/03/26

460 74 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

461 74 Sondagem Iguá - Rafael 460 1 dia Qua 11/02/26 Qui 12/02/26

462 74 Projeto 17,22 dias Sex 06/02/26 Qui 05/03/26

463 74 Elaboração Iguá - Otthon 10,56 dias Sex 06/02/26 Qua 25/02/26

464 74 Aprovação Iguá - Otthon 463 5 dias Qua 25/02/26 Qui 05/03/26

465 74 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 463 2 dias Qua 25/02/26 Seg 02/03/26

466 74 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 454 1 dia Ter 03/03/26 Qua 04/03/26

467 74 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 466 3 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

468 74 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 466 3 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

469 74 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 466 2 dias Qua 04/03/26 Sex 06/03/26

470 74 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 469 0 dias Sex 06/03/26 Sex 06/03/26

471 74 Civil SEEO - Rafael / Juliana 470 7 dias Sex 06/03/26 Qua 18/03/26

472 74 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 471 2 dias Qua 18/03/26 Sex 20/03/26

473 74 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 472 2 dias Sex 20/03/26 Ter 24/03/26

474 74 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 473 4 dias Ter 24/03/26 Ter 31/03/26

475 126  UD Riachuelo (DN 150mm) SEEO 34 dias Qui 05/02/26 Ter 31/03/26

476 126 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 05/02/26 Sex 06/02/26

477 126 Sondagem Iguá - Rafael 0 dias Ter 10/02/26 Ter 10/02/26

478 126 Projeto 7 dias Qua 25/02/26 Seg 09/03/26

479 126 Elaboração Iguá - Otthon 463 2 dias Qua 25/02/26 Seg 02/03/26

480 126 Aprovação Iguá - Otthon 479 5 dias Seg 02/03/26 Seg 09/03/26
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481 126 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 479 2 dias Seg 02/03/26 Qua 04/03/26

482 126 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 454 1 dia Ter 03/03/26 Qua 04/03/26

483 126 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 482 3 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

484 126 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 482 3 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

485 126 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 482 2 dias Qua 04/03/26 Sex 06/03/26

486 126 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 485 0 dias Sex 06/03/26 Sex 06/03/26

487 126 Civil SEEO - Rafael / Juliana 486 7 dias Sex 06/03/26 Qua 18/03/26

488 126 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 487 2 dias Qua 18/03/26 Sex 20/03/26

489 126 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 488 2 dias Sex 20/03/26 Ter 24/03/26

490 126 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 489 4 dias Ter 24/03/26 Ter 31/03/26

491 75  UD São Francisco (DN 80mm) SEEO 47,78 dias Seg 19/01/26 Sex 03/04/26

492 75 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

493 75 Sondagem Iguá - Rafael 492 1 dia Qua 21/01/26 Qui 22/01/26

494 75 Projeto 7 dias Qua 25/02/26 Seg 09/03/26

495 75 Elaboração Iguá - Otthon 463 2 dias Qua 25/02/26 Seg 02/03/26

496 75 Aprovação Iguá - Otthon 495 5 dias Seg 02/03/26 Seg 09/03/26

497 75 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 495 2 dias Seg 02/03/26 Qua 04/03/26

498 75 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 486 1 dia Sex 06/03/26 Seg 09/03/26

499 75 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 498 3 dias Seg 09/03/26 Qui 12/03/26

500 75 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 498 3 dias Seg 09/03/26 Qui 12/03/26

501 75 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 498 2 dias Seg 09/03/26 Qua 11/03/26

502 75 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 501 0 dias Qua 11/03/26 Qua 11/03/26

503 75 Civil SEEO - Rafael / Juliana 502 7 dias Qua 11/03/26 Seg 23/03/26

504 75 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 503 2 dias Seg 23/03/26 Qua 25/03/26

505 75 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 504 2 dias Qua 25/03/26 Seg 30/03/26

506 75 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 505 4 dias Seg 30/03/26 Sex 03/04/26

507 118  UD Rosário do Catete (DN 
80mm)

SEEO 48,78 dias Sex 16/01/26 Qui 02/04/26

508 118 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Sex 16/01/26 Qua 21/01/26

509 118 Sondagem Iguá - Rafael 0 dias Ter 10/02/26 Ter 10/02/26

510 118 Projeto 8 dias Ter 20/01/26 Sex 30/01/26

511 118 Elaboração Iguá - Otthon 3 dias Ter 20/01/26 Sex 23/01/26

512 118 Aprovação Iguá - Otthon 511 5 dias Sex 23/01/26 Sex 30/01/26
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513 118 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 511 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

514 118 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

515 118 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

516 118 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

517 118 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

518 118 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 0 dias Qua 11/03/26 Qua 11/03/26

519 118 Civil SEEO - Rafael / Juliana 518 7 dias Qua 11/03/26 Sex 20/03/26

520 118 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 519 2 dias Sex 20/03/26 Qua 25/03/26

521 118 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 520 2 dias Qua 25/03/26 Sex 27/03/26

522 118 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 521 4 dias Sex 27/03/26 Qui 02/04/26

523 72  UD Santana do São Francisco 
(DN 50mm)

SEEO 39,11 dias Qua 14/01/26 Ter 17/03/26

524 72 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1,78 dias Sex 16/01/26 Seg 19/01/26

525 72 Sondagem Iguá - Rafael 524 0 dias Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

526 72 Projeto 5 dias Qua 14/01/26 Qua 21/01/26

527 72 Elaboração Iguá - Otthon 2 dias Seg 19/01/26 Qua 21/01/26

528 72 Aprovação Iguá - Otthon 5 dias Qua 14/01/26 Qua 21/01/26

529 72 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 527 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

530 72 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 181 0 dias Qua 18/02/26 Qua 18/02/26

531 72 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 530 3 dias Qua 18/02/26 Seg 23/02/26

532 72 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 530 3 dias Qua 18/02/26 Seg 23/02/26

533 72 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 530 2 dias Qua 18/02/26 Sex 20/02/26

534 72 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO 533 0 dias Sex 20/02/26 Sex 20/02/26

535 72 Civil SEEO 534 7 dias Sex 20/02/26 Qua 04/03/26

536 72 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 535 2 dias Qua 04/03/26 Sex 06/03/26

537 72 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 536 2 dias Sex 06/03/26 Ter 10/03/26

538 72 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 537 4 dias Ter 10/03/26 Ter 17/03/26

539 119  UD Rosário do Catete (DN 
100mm)

SEEO 50,56 dias Qui 15/01/26 Sex 03/04/26

540 119 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 15/01/26 Sex 16/01/26

541 119 Sondagem Iguá - Rafael 0 dias Ter 10/02/26 Ter 10/02/26

542 119 Projeto 7 dias Qui 22/01/26 Seg 02/02/26

543 119 Elaboração Iguá - Otthon 527 2 dias Qui 22/01/26 Seg 26/01/26

544 119 Aprovação Iguá - Otthon 543 5 dias Seg 26/01/26 Seg 02/02/26
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545 119 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 543 2 dias Seg 26/01/26 Qua 28/01/26

546 119 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

547 119 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

548 119 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

549 119 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

550 119 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 0 dias Qui 12/03/26 Qui 12/03/26

551 119 Civil SEEO - Rafael / Juliana 550 7 dias Qui 12/03/26 Seg 23/03/26

552 119 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 551 2 dias Seg 23/03/26 Qui 26/03/26

553 119 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 552 2 dias Qui 26/03/26 Seg 30/03/26

554 119 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 553 4 dias Seg 30/03/26 Sex 03/04/26

555 73  UD Santana do São Francisco 
(DN 80mm)

SEEO 36,78 dias Qui 15/01/26 Seg 16/03/26

556 73 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 1 dia Qui 15/01/26 Sex 16/01/26

557 73 Sondagem Iguá - Rafael 1 dia Seg 19/01/26 Ter 20/01/26

558 73 Projeto 7 dias Ter 10/02/26 Qui 19/02/26

559 73 Elaboração Iguá - Otthon 543 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

560 73 Aprovação Iguá - Otthon 559 5 dias Qui 12/02/26 Qui 19/02/26

561 73 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 559 2 dias Qui 12/02/26 Seg 16/02/26

562 73 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 530 1 dia Qua 18/02/26 Qui 19/02/26

563 73 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 562 3 dias Qui 19/02/26 Ter 24/02/26

564 73 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 562 3 dias Qui 19/02/26 Ter 24/02/26

565 73 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 562 2 dias Qui 19/02/26 Seg 23/02/26

566 73 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 565 0 dias Seg 23/02/26 Seg 23/02/26

567 73 Civil SEEO - Rafael / Juliana 566 7 dias Seg 23/02/26 Qui 05/03/26

568 73 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 567 2 dias Qui 05/03/26 Seg 09/03/26

569 73 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 568 2 dias Seg 09/03/26 Qua 11/03/26

570 73 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 569 2 dias Qui 12/03/26 Seg 16/03/26

571 Macromedidores Frente 03 61,44 dias Qua 21/01/26 Ter 28/04/26

572 146  ETA Tobias Barreto (DN 
250mm)

Semil 37,56 dias Qua 21/01/26 Seg 23/03/26

573 146 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

574 146 Sondagem Iguá - Rafael 573 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

575 146 Projeto 7 dias Qua 21/01/26 Seg 02/02/26

576 146 Elaboração Iguá - Otthon 303 2 dias Qua 21/01/26 Seg 26/01/26
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577 146 Aprovação Iguá - Otthon 576 5 dias Seg 26/01/26 Seg 02/02/26

578 146 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 576 2 dias Seg 26/01/26 Qua 28/01/26

579 146 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 578 1 dia Qua 28/01/26 Ter 10/02/26

580 146 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 579 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

581 146 Escavação Cifra - Rafae / Juliana 579 5 dias Ter 10/02/26 Qua 18/02/26

582 146 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 579 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

583 146 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 582 0 dias Ter 24/02/26 Ter 24/02/26

584 146 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 583 9 dias Ter 24/02/26 Ter 10/03/26

585 146 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 584 2 dias Ter 10/03/26 Qui 12/03/26

586 146 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 585 2 dias Qui 12/03/26 Seg 16/03/26

587 146 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 586 4 dias Seg 16/03/26 Seg 23/03/26

588 7  ETA Poxim (DN 500mm) Semil 55,78 dias Seg 26/01/26 Qua 22/04/26

589 7 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

590 7 Sondagem Iguá - Rafael 589 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

591 7 Projeto 21,5 dias Seg 26/01/26 Sex 27/02/26

592 7 Elaboração Iguá - Otthon 399 0 dias Seg 26/01/26 Qua 11/02/26

593 7 Aprovação Iguá - Otthon 592 5 dias Qua 11/02/26 Sex 27/02/26

594 7 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 592 2 dias Qua 11/02/26 Sex 13/02/26

595 7 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 583 1 dia Ter 31/03/26 Qua 01/04/26

596 7 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 595 3 dias Qua 01/04/26 Seg 06/04/26

597 7 Escavação Cifra - Rafae / Juliana 595 5 dias Qua 01/04/26 Qua 08/04/26

598 7 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 595 2 dias Qua 01/04/26 Sex 03/04/26

599 7 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 598 0 dias Qua 08/04/26 Qua 08/04/26

600 7 Civil Alphatek - Rafael / Juliana 599 9 dias Qua 08/04/26 Qua 22/04/26

601 7 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 600 1 dia Seg 13/04/26 Ter 14/04/26

602 7 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 601 1 dia Ter 14/04/26 Qua 15/04/26

603 7 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 602 5 dias Qua 15/04/26 Qua 22/04/26

604 1  ETA João Ednaldo (DN 500mm) Semil 61,33 dias Qui 22/01/26 Ter 28/04/26

605 1 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Seg 15/12/25 Qui 18/12/25

606 1 Sondagem Iguá - Rafael 605 3 dias Qui 18/12/25 Ter 23/12/25

607 1 Projeto 18,06 dias Qui 22/01/26 Qui 19/02/26

608 1 Elaboração Iguá - Otthon 527 2 dias Qui 22/01/26 Qua 11/02/26
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609 1 Aprovação Iguá - Otthon 608 5 dias Qua 11/02/26 Qui 19/02/26

610 1 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 608 2 dias Qua 11/02/26 Sex 13/02/26

611 1 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 610 1 dia Seg 23/03/26 Ter 24/03/26

612 1 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 611 3 dias Ter 24/03/26 Sex 27/03/26

613 1 Escavação Cifra - Rafae / Juliana 611 7 dias Ter 24/03/26 Qui 02/04/26

614 1 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 611 2 dias Ter 24/03/26 Qui 26/03/26

615 1 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 613 0 dias Qui 02/04/26 Qui 02/04/26

616 1 Civil Semil - Rafael / Juliana 615 9 dias Sex 03/04/26 Sex 17/04/26

617 1 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 616 3 dias Sex 17/04/26 Qua 22/04/26

618 1 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 617 2 dias Qua 22/04/26 Sex 24/04/26

619 1 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 618 2 dias Sex 24/04/26 Ter 28/04/26

620 115  UD Laranjeiras (DN 100mm) Semil 59,33 dias Seg 26/01/26 Ter 28/04/26

621 115 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 4 dias Sex 30/01/26 Qui 05/02/26

622 115 Sondagem Iguá - Rafael 621 3 dias Qui 05/02/26 Qui 12/02/26

623 115 Projeto 15,11 dias Seg 26/01/26 Qua 18/02/26

624 115 Elaboração Iguá - Otthon 543 3 dias Seg 26/01/26 Ter 10/02/26

625 115 Aprovação Iguá - Otthon 624 5 dias Ter 10/02/26 Qua 18/02/26

626 115 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 624 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

627 115 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 616 0 dias Sex 17/04/26 Sex 17/04/26

628 115 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 627 3 dias Sex 17/04/26 Qua 22/04/26

629 115 Escavação Cifra - Rafae / Juliana 627 1 dia Sex 17/04/26 Seg 20/04/26

630 115 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 627 2 dias Sex 17/04/26 Ter 21/04/26

631 115 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 630 0 dias Ter 21/04/26 Ter 21/04/26

632 115 Civil Semil - Rafael / Juliana 631 5 dias Ter 21/04/26 Ter 28/04/26

633 115 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 631 3 dias Ter 21/04/26 Sex 24/04/26

634 115 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 633 0 dias Sex 24/04/26 Sex 24/04/26

635 115 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 634 2 dias Sex 24/04/26 Ter 28/04/26

636 114  UD Laranjeiras (DN 250mm) Semil 56 dias Sex 30/01/26 Ter 28/04/26

637 114 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 4 dias Sex 30/01/26 Qua 11/02/26

638 114 Sondagem Iguá - Rafael 637 3 dias Qui 05/02/26 Sex 13/02/26

639 114 Projeto 7 dias Ter 10/02/26 Qui 19/02/26

640 114 Elaboração Iguá - Otthon 543 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26
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641 114 Aprovação Iguá - Otthon 640 5 dias Qui 12/02/26 Qui 19/02/26

642 114 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 640 2 dias Qui 12/02/26 Seg 16/02/26

643 114 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 616 1 dia Sex 17/04/26 Seg 20/04/26

644 114 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 643 3 dias Seg 20/04/26 Qui 23/04/26

645 114 Escavação Cifra - Rafae / Juliana 643 5 dias Seg 20/04/26 Seg 27/04/26

646 114 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 643 2 dias Seg 20/04/26 Qua 22/04/26

647 114 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 646 0 dias Qua 22/04/26 Qua 22/04/26

648 114 Civil Semil - Rafael / Juliana 647 4 dias Qua 22/04/26 Ter 28/04/26

649 114 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 647 1 dia Qua 22/04/26 Qui 23/04/26

650 114 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 649 0 dias Qui 23/04/26 Qui 23/04/26

651 114 Aferição e emissão do laudo EF/Conault - Felipe 650 3 dias Qui 23/04/26 Ter 28/04/26

652 Macromedidores Frente 04 - 
Bloqueados

63,67 dias Ter 20/01/26 Qua 29/04/26

653 147 ETA Umbaúba Sede (DN 
150mm)

SEEO 50,17 dias Ter 20/01/26 Qua 08/04/26

654 147 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

655 147 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 654 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

656 147 Sondagem Iguá - Rafael 655 3 dias Sex 13/02/26 Qui 26/02/26

657 147 Projeto 18,83 dias Sex 06/02/26 Ter 10/03/26

658 147  Elaboração Iguá - Otthon 656 2 dias Sex 06/02/26 Seg 02/03/26

659 147  Aprovação Iguá - Otthon 658 5 dias Seg 02/03/26 Ter 10/03/26

660 147 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 658 2 dias Seg 02/03/26 Qua 04/03/26

661 147 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 660 1 dia Qua 04/03/26 Qui 05/03/26

662 147 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 661 3 dias Qui 05/03/26 Qua 11/03/26

663 147 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 661 3 dias Qui 05/03/26 Qua 11/03/26

664 147 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 661 2 dias Qui 05/03/26 Ter 10/03/26

665 147 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 664 0 dias Ter 10/03/26 Ter 10/03/26

666 147 Civil SEEO - Rafael / Juliana 665 7 dias Ter 10/03/26 Qui 19/03/26

667 147 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 666 2 dias Qui 19/03/26 Ter 24/03/26

668 147 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 667 2 dias Ter 24/03/26 Qui 26/03/26

669 147 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 668 4 dias Qui 26/03/26 Qua 01/04/26

670 147 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 669 4 dias Qua 01/04/26 Qua 08/04/26

671 11 UD Ibura II (DN 250mm) SEEO 51,67 dias Ter 20/01/26 Sex 10/04/26

672 11 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26
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673 11 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 672 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

674 11 Sondagem Iguá - Rafael 656 3 dias Qui 26/02/26 Qua 04/03/26

675 11 Projeto 7 dias Qua 04/03/26 Sex 13/03/26

676 11  Elaboração Iguá - Otthon 674 2 dias Qua 04/03/26 Sex 06/03/26

677 11  Aprovação Iguá - Otthon 676 5 dias Sex 06/03/26 Sex 13/03/26

678 11 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 676 2 dias Sex 06/03/26 Ter 10/03/26

679 11 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 676 1 dia Sex 06/03/26 Seg 09/03/26

680 11 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 678 3 dias Ter 10/03/26 Sex 13/03/26

681 11 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 679 3 dias Seg 09/03/26 Qui 12/03/26

682 11 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 679 2 dias Seg 09/03/26 Qua 11/03/26

683 11 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 682 0 dias Qua 11/03/26 Qua 11/03/26

684 11 Civil SEEO - Rafael / Juliana 683 7 dias Qua 11/03/26 Seg 23/03/26

685 11 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 684 2 dias Seg 23/03/26 Qua 25/03/26

686 11 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 685 2 dias Qua 25/03/26 Seg 30/03/26

687 11 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 686 4 dias Seg 30/03/26 Sex 03/04/26

688 11 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 687 4 dias Sex 03/04/26 Sex 10/04/26

689 14 ETA Oviedo Teixeira (DN 80mm) SEEO 61,17 dias Ter 20/01/26 Sex 24/04/26

690 14 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

691 14 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 690 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

692 14 Sondagem Iguá - Rafael 674 3 dias Qua 04/03/26 Seg 09/03/26

693 14 Projeto 18,83 dias Ter 17/02/26 Qua 18/03/26

694 14  Elaboração Iguá - Otthon 692 2 dias Ter 17/02/26 Qua 11/03/26

695 14  Aprovação Iguá - Otthon 694 5 dias Qua 11/03/26 Qua 18/03/26

696 14 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 694 2 dias Qua 11/03/26 Sex 13/03/26

697 14 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 694 1 dia Qua 11/03/26 Qui 12/03/26

698 14 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 696 3 dias Sex 13/03/26 Qua 18/03/26

699 14 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 698 3 dias Qua 18/03/26 Ter 24/03/26

700 14 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 699 2 dias Ter 24/03/26 Qui 26/03/26

701 14 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 700 0 dias Qui 26/03/26 Qui 26/03/26

702 14 Civil SEEO - Rafael / Juliana 701 7 dias Qui 26/03/26 Ter 07/04/26

703 14 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 702 2 dias Ter 07/04/26 Qui 09/04/26

704 14 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 703 2 dias Qui 09/04/26 Seg 13/04/26

11/03

26/03

30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
Dez/25 Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Maio/26 Jun/26 Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Linha de Base

Resumo

CRONOGRAMA MACRO SEDE - DATA BASE DATA DE STATUS: 09/02/2026
REVISÃO : 00

Página 22

Projeto: Cronograma de Obras 
Data: Qua 11/02/26



Id ID da 
Obra

Nome da Tarefa Responsável PredecessorasDuração Início Término

705 14 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 704 4 dias Seg 13/04/26 Seg 20/04/26

706 14 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 705 4 dias Seg 20/04/26 Sex 24/04/26

707 77 ETA Sertaneja (DN 80mm) SEEO 56,17 dias Ter 20/01/26 Sex 17/04/26

708 77 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

709 77 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 708 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

710 77 Sondagem Iguá - Rafael 692 3 dias Seg 09/03/26 Qui 12/03/26

711 77 Projeto 18,83 dias Seg 23/02/26 Ter 24/03/26

712 77  Elaboração Iguá - Otthon 710 2 dias Seg 23/02/26 Seg 16/03/26

713 77  Aprovação Iguá - Otthon 712 5 dias Seg 16/03/26 Ter 24/03/26

714 77 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 712 2 dias Seg 16/03/26 Qua 18/03/26

715 77 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 712 1 dia Seg 16/03/26 Ter 17/03/26

716 77 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 714 3 dias Qua 18/03/26 Ter 24/03/26

717 77 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 712 3 dias Seg 16/03/26 Qui 19/03/26

718 77 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 712 2 dias Seg 16/03/26 Qua 18/03/26

719 77 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 718 0 dias Qua 18/03/26 Qua 18/03/26

720 77 Civil SEEO - Rafael / Juliana 719 7 dias Qua 18/03/26 Seg 30/03/26

721 77 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 720 2 dias Seg 30/03/26 Qua 01/04/26

722 77 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 721 2 dias Qua 01/04/26 Seg 06/04/26

723 77 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 722 4 dias Seg 06/04/26 Sex 10/04/26

724 77 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 723 4 dias Sex 10/04/26 Sex 17/04/26

725 78 ETA Alto Sertão (DN 200mm) SEEO 59,67 dias Ter 20/01/26 Qui 23/04/26

726 78 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

727 78 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 726 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

728 78 Sondagem Iguá - Rafael 710 3 dias Qui 12/03/26 Qua 18/03/26

729 78 Projeto 7 dias Qua 18/03/26 Seg 30/03/26

730 78  Elaboração Iguá - Otthon 728 2 dias Qua 18/03/26 Sex 20/03/26

731 78  Aprovação Iguá - Otthon 730 5 dias Sex 20/03/26 Seg 30/03/26

732 78 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 730 2 dias Sex 20/03/26 Ter 24/03/26

733 78 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 730 1 dia Sex 20/03/26 Seg 23/03/26

734 78 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 732 3 dias Ter 24/03/26 Seg 30/03/26

735 78 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 730 3 dias Sex 20/03/26 Qua 25/03/26

736 78 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 730 2 dias Sex 20/03/26 Ter 24/03/26
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737 78 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 736 0 dias Ter 24/03/26 Ter 24/03/26

738 78 Civil SEEO - Rafael / Juliana 737 7 dias Ter 24/03/26 Sex 03/04/26

739 78 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 738 2 dias Sex 03/04/26 Ter 07/04/26

740 78 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 739 2 dias Ter 07/04/26 Sex 10/04/26

741 78 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 740 4 dias Sex 10/04/26 Qui 16/04/26

742 78 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 741 4 dias Qui 16/04/26 Qui 23/04/26

743 103 ETA Cajaíba (DN 300mm) SEEO 59,67 dias Ter 20/01/26 Qui 23/04/26

744 103 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

745 103 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 744 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

746 103 Sondagem Iguá - Rafael 728 3 dias Qua 18/03/26 Seg 23/03/26

747 103 Projeto 7 dias Seg 23/03/26 Qui 02/04/26

748 103  Elaboração Iguá - Otthon 746 2 dias Seg 23/03/26 Qua 25/03/26

749 103  Aprovação Iguá - Otthon 748 5 dias Qua 25/03/26 Qui 02/04/26

750 103 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 746 2 dias Seg 23/03/26 Qua 25/03/26

751 103 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 746 1 dia Seg 23/03/26 Ter 24/03/26

752 103 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 750 3 dias Qua 25/03/26 Ter 31/03/26

753 103 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 751 3 dias Ter 24/03/26 Seg 30/03/26

754 103 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 751 2 dias Ter 24/03/26 Qui 26/03/26

755 103 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 737 0 dias Ter 24/03/26 Ter 24/03/26

756 103 Civil SEEO - Rafael / Juliana 755 7 dias Ter 24/03/26 Sex 03/04/26

757 103 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 756 2 dias Sex 03/04/26 Ter 07/04/26

758 103 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 757 2 dias Ter 07/04/26 Sex 10/04/26

759 103 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 758 4 dias Sex 10/04/26 Qui 16/04/26

760 103 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 759 4 dias Qui 16/04/26 Qui 23/04/26

761 104 ETA Cajaíba  (DN 250mm) SEEO 58,67 dias Ter 20/01/26 Ter 21/04/26

762 104 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

763 104 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 762 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

764 104 Sondagem Iguá - Rafael 746 3 dias Seg 23/03/26 Qui 26/03/26

765 104 Projeto 4 dias Sex 27/03/26 Qui 02/04/26

766 104  Elaboração Iguá - Otthon 764 2 dias Sex 27/03/26 Ter 31/03/26

767 104  Aprovação Iguá - Otthon 766 2 dias Ter 31/03/26 Qui 02/04/26

768 104 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 766 1 dia Ter 31/03/26 Qua 01/04/26
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769 104 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 766 1 dia Ter 31/03/26 Qua 01/04/26

770 104 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 766 3 dias Ter 31/03/26 Sex 03/04/26

771 104 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 769 1 dia Qua 01/04/26 Qui 02/04/26

772 104 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 769 1 dia Qua 01/04/26 Qui 02/04/26

773 104 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 772 0 dias Qui 02/04/26 Qui 02/04/26

774 104 Civil SEEO - Rafael / Juliana 773 7 dias Qui 02/04/26 Ter 14/04/26

775 104 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 774 2 dias Ter 14/04/26 Qui 16/04/26

776 104 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 775 1 dia Qui 16/04/26 Sex 17/04/26

777 104 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 776 1 dia Sex 17/04/26 Seg 20/04/26

778 104 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 777 1 dia Seg 20/04/26 Ter 21/04/26

779 105 ETA Cajaíba  (DN 80mm) SEEO 62,67 dias Ter 20/01/26 Ter 28/04/26

780 105 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

781 105 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 780 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

782 105 Sondagem Iguá - Rafael 764 3 dias Sex 27/03/26 Qua 01/04/26

783 105 Projeto 7 dias Qua 01/04/26 Seg 13/04/26

784 105  Elaboração Iguá - Otthon 782 2 dias Qua 01/04/26 Sex 03/04/26

785 105  Aprovação Iguá - Otthon 784 5 dias Sex 03/04/26 Seg 13/04/26

786 105 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 784 2 dias Sex 03/04/26 Ter 07/04/26

787 105 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 784 1 dia Sex 03/04/26 Seg 06/04/26

788 105 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 786 3 dias Ter 07/04/26 Seg 13/04/26

789 105 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 787 3 dias Seg 06/04/26 Sex 10/04/26

790 105 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 787 2 dias Seg 06/04/26 Qua 08/04/26

791 105 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 790 0 dias Qua 08/04/26 Qua 08/04/26

792 105 Civil SEEO - Rafael / Juliana 791 7 dias Qui 09/04/26 Seg 20/04/26

793 105 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 792 2 dias Seg 20/04/26 Qui 23/04/26

794 105 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 793 1 dia Qui 23/04/26 Sex 24/04/26

795 105 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 794 1 dia Sex 24/04/26 Seg 27/04/26

796 105 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 795 1 dia Seg 27/04/26 Ter 28/04/26

797 140 ETA Piauitinga I (DN 300mm) SEEO 62,17 dias Ter 20/01/26 Seg 27/04/26

798 140 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

799 140 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 798 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

800 140 Sondagem Iguá - Rafael 782 1 dia Qua 01/04/26 Qui 02/04/26

02/04

08/04

30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
Dez/25 Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Maio/26 Jun/26 Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Linha de Base

Resumo

CRONOGRAMA MACRO SEDE - DATA BASE DATA DE STATUS: 09/02/2026
REVISÃO : 00

Página 25

Projeto: Cronograma de Obras 
Data: Qua 11/02/26



Id ID da 
Obra

Nome da Tarefa Responsável PredecessorasDuração Início Término

801 140 Projeto 12,83 dias Ter 17/03/26 Ter 07/04/26

802 140  Elaboração Iguá - Otthon 800 1 dia Ter 17/03/26 Sex 03/04/26

803 140  Aprovação Iguá - Otthon 802 2 dias Sex 03/04/26 Ter 07/04/26

804 140 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 802 1 dia Sex 03/04/26 Seg 06/04/26

805 140 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 802 1 dia Sex 03/04/26 Seg 06/04/26

806 140 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 805 3 dias Seg 06/04/26 Qui 09/04/26

807 140 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 805 1 dia Seg 06/04/26 Ter 07/04/26

808 140 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 805 1 dia Seg 06/04/26 Ter 07/04/26

809 140 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 808 0 dias Ter 07/04/26 Ter 07/04/26

810 140 Civil SEEO - Rafael / Juliana 809 7 dias Ter 07/04/26 Sex 17/04/26

811 140 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 810 2 dias Sex 17/04/26 Ter 21/04/26

812 140 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 811 1 dia Ter 21/04/26 Qua 22/04/26

813 140 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 812 1 dia Qua 22/04/26 Qui 23/04/26

814 140 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 813 2 dias Qui 23/04/26 Seg 27/04/26

815 148 ETA Umbaúba - Sede (DN 
250mm)

SEEO 62,17 dias Ter 20/01/26 Seg 27/04/26

816 148 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

817 148 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 816 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

818 148 Sondagem Iguá - Rafael 800 1 dia Qui 02/04/26 Sex 03/04/26

819 148 Projeto 9,83 dias Seg 23/03/26 Ter 07/04/26

820 148  Elaboração Iguá - Otthon 818 1 dia Seg 23/03/26 Seg 06/04/26

821 148  Aprovação Iguá - Otthon 820 1 dia Seg 06/04/26 Ter 07/04/26

822 148 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 820 1 dia Seg 06/04/26 Ter 07/04/26

823 148 Mobilização SEEO - Rafael / Juliana 820 1 dia Seg 06/04/26 Ter 07/04/26

824 148 Fabricação e montagem - 
Barrilete

SEEO - Rafael / Juliana 822 3 dias Ter 07/04/26 Sex 10/04/26

825 148 Escavação SEEO - Rafael / Juliana 823 1 dia Ter 07/04/26 Qua 08/04/26

826 148 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 823 2 dias Ter 07/04/26 Qui 09/04/26

827 148 Corte e Instalação 
Hidromecânica

SEEO - Rafael / Juliana 826 0 dias Qui 09/04/26 Qui 09/04/26

828 148 Civil SEEO - Rafael / Juliana 827 7 dias Qui 09/04/26 Ter 21/04/26

829 148 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 828 2 dias Ter 21/04/26 Qui 23/04/26

830 148 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 829 0 dias Qui 23/04/26 Qui 23/04/26

831 148 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 830 1 dia Qui 23/04/26 Sex 24/04/26

832 148 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 831 1 dia Sex 24/04/26 Seg 27/04/26
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833 3 ETA João Ednaldo (DN 800mm) Semil 62,67 dias Ter 20/01/26 Ter 28/04/26

834 3 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

835 3 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 834 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

836 3 Sondagem Iguá - Rafael 818 0 dias Sex 03/04/26 Sex 03/04/26

837 3 Projeto 6 dias Sex 03/04/26 Ter 14/04/26

838 3  Elaboração Iguá - Otthon 836 1 dia Sex 03/04/26 Seg 06/04/26

839 3  Aprovação Iguá - Otthon 838 5 dias Seg 06/04/26 Ter 14/04/26

840 3 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 838 1 dia Seg 06/04/26 Ter 07/04/26

841 3 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 840 1 dia Ter 07/04/26 Qua 08/04/26

842 3 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 841 3 dias Qui 09/04/26 Ter 14/04/26

843 3 Escavação Semil - Rafael / Juliana 841 5 dias Qui 09/04/26 Qui 16/04/26

844 3 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 841 2 dias Qui 09/04/26 Seg 13/04/26

845 3 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 844 0 dias Seg 13/04/26 Seg 13/04/26

846 3 Civil Semil - Rafael / Juliana 845 10 dias Seg 13/04/26 Ter 28/04/26

847 3 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 846 2 dias Sex 30/01/26 Ter 03/02/26

848 3 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 847 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

849 3 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 848 4 dias Qui 12/02/26 Qua 18/02/26

850 3 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 849 5 dias Qua 18/02/26 Qui 26/02/26

851 4 ETA João Ednaldo (DN 400mm) Semil 63,67 dias Ter 20/01/26 Qua 29/04/26

852 4 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

853 4 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 852 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

854 4 Sondagem Iguá - Rafael 836 1 dia Sex 03/04/26 Seg 06/04/26

855 4 Projeto 3 dias Seg 06/04/26 Sex 10/04/26

856 4  Elaboração Iguá - Otthon 854 1 dia Seg 06/04/26 Ter 07/04/26

857 4  Aprovação Iguá - Otthon 856 2 dias Ter 07/04/26 Sex 10/04/26

858 4 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 856 1 dia Ter 07/04/26 Qua 08/04/26

859 4 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 856 1 dia Ter 07/04/26 Qua 08/04/26

860 4 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 858 3 dias Qui 09/04/26 Ter 14/04/26

861 4 Escavação Semil - Rafael / Juliana 859 3 dias Qui 09/04/26 Ter 14/04/26

862 4 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 859 2 dias Qui 09/04/26 Seg 13/04/26

863 4 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 862 0 dias Seg 13/04/26 Seg 13/04/26

864 4 Civil Semil - Rafael / Juliana 863 7 dias Seg 13/04/26 Qui 23/04/26
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865 4 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 863 2 dias Seg 13/04/26 Qua 15/04/26

866 4 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 865 1 dia Qua 15/04/26 Qui 16/04/26

867 4 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 866 4 dias Qui 16/04/26 Qui 23/04/26

868 4 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 867 4 dias Qui 23/04/26 Qua 29/04/26

869 10 UD Ibura I (DN 400mm) Semil 61,67 dias Ter 20/01/26 Seg 27/04/26

870 10 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

871 10 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 870 3 dias Qua 21/01/26 Seg 26/01/26

872 10 Sondagem Iguá - Rafael 854 3 dias Seg 06/04/26 Sex 10/04/26

873 10 Projeto 8,83 dias Seg 06/04/26 Seg 20/04/26

874 10  Elaboração Iguá - Otthon 872 1 dia Seg 06/04/26 Sex 10/04/26

875 10  Aprovação Iguá - Otthon 874 5 dias Sex 10/04/26 Seg 20/04/26

876 10 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 874 2 dias Sex 10/04/26 Ter 14/04/26

877 10 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 874 1 dia Sex 10/04/26 Seg 13/04/26

878 10 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 876 3 dias Ter 14/04/26 Seg 20/04/26

879 10 Escavação Semil - Rafael / Juliana 876 3 dias Ter 14/04/26 Seg 20/04/26

880 10 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 863 2 dias Seg 13/04/26 Qua 15/04/26

881 10 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 880 0 dias Qua 15/04/26 Qua 15/04/26

882 10 Civil Semil - Rafael / Juliana 881 7 dias Qua 15/04/26 Seg 27/04/26

883 10 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 881 1 dia Qua 15/04/26 Qui 16/04/26

884 10 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 883 1 dia Qui 16/04/26 Sex 17/04/26

885 10 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 884 1 dia Sex 17/04/26 Seg 20/04/26

886 10 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 885 2 dias Seg 20/04/26 Qui 23/04/26

887 76 ETA Sertaneja (DN 400mm) Semil 61,67 dias Ter 20/01/26 Seg 27/04/26

888 76 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

889 76 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 890IT 1 dia Ter 10/02/26 Qua 11/02/26

890 76 Sondagem Iguá - Rafael 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

891 76 Projeto 7 dias Qui 09/04/26 Ter 21/04/26

892 76  Elaboração Iguá - Otthon 890 2 dias Qui 09/04/26 Seg 13/04/26

893 76  Aprovação Iguá - Otthon 892 5 dias Ter 14/04/26 Ter 21/04/26

894 76 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 892 2 dias Ter 14/04/26 Qui 16/04/26

895 76 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 892 1 dia Ter 14/04/26 Qua 15/04/26

896 76 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 895 3 dias Qua 15/04/26 Seg 20/04/26
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897 76 Escavação Semil - Rafael / Juliana 895 3 dias Qua 15/04/26 Seg 20/04/26

898 76 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 895 2 dias Qua 15/04/26 Sex 17/04/26

899 76 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 880 0 dias Qua 15/04/26 Qua 15/04/26

900 76 Civil Semil - Rafael / Juliana 899 7 dias Qua 15/04/26 Seg 27/04/26

901 76 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 899 2 dias Qua 15/04/26 Sex 17/04/26

902 76 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 901 2 dias Sex 17/04/26 Ter 21/04/26

903 76 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 902 1 dia Qua 22/04/26 Qui 23/04/26

904 76 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 903 2 dias Qui 23/04/26 Seg 27/04/26

905 79 ETA Alto Sertão (DN 500mm) Semil 63,67 dias Ter 20/01/26 Qua 29/04/26

906 79 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

907 79 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 906 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

908 79 Sondagem Iguá - Rafael 872 3 dias Sex 10/04/26 Qua 15/04/26

909 79 Projeto Semil - Rafael / Juliana 9,83 dias Qui 09/04/26 Sex 24/04/26

910 79  Elaboração Iguá - Otthon 908 2 dias Qui 09/04/26 Sex 17/04/26

911 79  Aprovação Iguá - Otthon 910 5 dias Sex 17/04/26 Sex 24/04/26

912 79 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 908 2 dias Qua 15/04/26 Sex 17/04/26

913 79 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 908 1 dia Qua 15/04/26 Qui 16/04/26

914 79 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 912 3 dias Sex 17/04/26 Qui 23/04/26

915 79 Escavação Semil - Rafael / Juliana 913 3 dias Qui 16/04/26 Ter 21/04/26

916 79 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 913 2 dias Qui 16/04/26 Seg 20/04/26

917 79 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 916 0 dias Seg 20/04/26 Seg 20/04/26

918 79 Civil Semil - Rafael / Juliana 917 6 dias Seg 20/04/26 Qua 29/04/26

919 79 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 917 2 dias Seg 20/04/26 Qui 23/04/26

920 79 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 919 1 dia Qui 23/04/26 Sex 24/04/26

921 79 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 920 1 dia Sex 24/04/26 Seg 27/04/26

922 79 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 921 2 dias Seg 27/04/26 Qua 29/04/26

923 80 ETA Semi Árido (DN 600mm) Semil 48,11 dias Ter 20/01/26 Seg 06/04/26

924 80 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

925 80 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 3 dias Qui 05/02/26 Ter 10/02/26

926 80 Sondagem Iguá - Rafael 0 dias Ter 10/02/26 Ter 10/02/26

927 80 Projeto 7 dias Ter 10/02/26 Qui 19/02/26

928 80  Elaboração Iguá - Otthon 926 2 dias Ter 10/02/26 Qui 12/02/26

15/04

20/04

10/02

30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04
Dez/25 Jan/26 Fev/26 Mar/26 Abr/26 Maio/26 Jun/26 Jul/26 Ago/26 Set/26 Out/26

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Linha de Base

Resumo

CRONOGRAMA MACRO SEDE - DATA BASE DATA DE STATUS: 09/02/2026
REVISÃO : 00

Página 29

Projeto: Cronograma de Obras 
Data: Qua 11/02/26



Id ID da 
Obra

Nome da Tarefa Responsável PredecessorasDuração Início Término

929 80  Aprovação Iguá - Otthon 928 5 dias Qui 12/02/26 Qui 19/02/26

930 80 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 928 1 dia Qui 12/02/26 Sex 13/02/26

931 80 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 928 1 dia Qui 12/02/26 Sex 13/02/26

932 80 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 930 3 dias Sex 13/02/26 Qua 18/02/26

933 80 Escavação Semil - Rafael / Juliana 931 3 dias Sex 13/02/26 Qua 18/02/26

934 80 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 931 2 dias Sex 13/02/26 Ter 17/02/26

935 80 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 934 0 dias Ter 10/03/26 Ter 10/03/26

936 80 Civil Semil - Rafael / Juliana 935 5 dias Ter 10/03/26 Ter 17/03/26

937 80 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 936 2 dias Ter 17/03/26 Qui 19/03/26

938 80 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 937 2 dias Qui 19/03/26 Ter 24/03/26

939 80 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 938 4 dias Ter 24/03/26 Seg 30/03/26

940 80 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 939 4 dias Seg 30/03/26 Seg 06/04/26

941 141 ETA Piauitinga II (DN 400mm) Semil 63,17 dias Ter 20/01/26 Qua 29/04/26

942 141 Liberação da obra Iguá - Juliana 1 dia Ter 20/01/26 Qua 21/01/26

943 141 Comunicação Deso para 
acesso

Iguá - Rafael 942 3 dias Ter 10/02/26 Sex 13/02/26

944 141 Sondagem Iguá - Rafael 872 3 dias Sex 10/04/26 Qua 15/04/26

945 141 Projeto 9,83 dias Qui 09/04/26 Sex 24/04/26

946 141  Elaboração Iguá - Otthon 944 2 dias Qui 09/04/26 Sex 17/04/26

947 141  Aprovação Iguá - Otthon 946 5 dias Sex 17/04/26 Sex 24/04/26

948 141 Disponibilização de peças Iguá - Dailton 946 1 dia Sex 17/04/26 Seg 20/04/26

949 141 Mobilização Semil - Rafael / Juliana 946 1 dia Sex 17/04/26 Seg 20/04/26

950 141 Fabricação e montagem - 
Barrilete

Semil - Rafael / Juliana 946 3 dias Sex 17/04/26 Qua 22/04/26

951 141 Escavação Semil - Rafael / Juliana 949 3 dias Seg 20/04/26 Qui 23/04/26

952 141 Comunicação Deso para 
parada

Iguá - Rafael 946 2 dias Sex 17/04/26 Ter 21/04/26

953 141 Corte e Instalação 
Hidromecânica

Semil - Rafael / Juliana 952 0 dias Ter 21/04/26 Ter 21/04/26

954 141 Civil Semil - Rafael / Juliana 953 5 dias Ter 21/04/26 Qua 29/04/26

955 141 Elétrica e Automação Alphatek - Rafael / Juliana 953 1 dia Ter 21/04/26 Qua 22/04/26

956 141 Comunicação CCO Iguá - Andrey / Yann 955 1 dia Qua 22/04/26 Qui 23/04/26

957 141 Aferição e emissão de laudo EF/Conault - Felipe 956 1 dia Qui 23/04/26 Sex 24/04/26

958 141 Validação do Macro EF/Conault - Felipe 957 2 dias Sex 24/04/26 Qua 29/04/26
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Cronograma Macromedidores Povoado
Instalação de Macromedidores, Iguá/SE

Semana 05

20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06

Região Norte

ID 42 | JAPARATUBA | REDE DN60 20/04/2026 6 25/04/2026 30/05/2026

ID 46 | JAPARATUBA | REDE DN75 20/04/2026 6 25/04/2026 30/05/2026

ID 43 | MURIBECA | REDE DN50 23/04/2026 7 29/04/2026 03/06/2026

ID 44 | JAPARATUBA | REDE DN60 23/04/2026 7 29/04/2026 03/06/2026

ID 45 | JAPARATUBA | REDE DN75 27/04/2026 6 02/05/2026 06/06/2026

ID 50 | SÃO FRANCISCO | REDE DN75 27/04/2026 6 02/05/2026 06/06/2026

ID 51 | JAPOATÃ | REDE DN100 27/04/2026 6 02/05/2026 06/06/2026

ID 52 | JAPOATÃ | REDE DN50 27/04/2026 6 02/05/2026 06/06/2026

ID 53 | JAPOATÃ | REDE DN100 30/04/2026 7 06/05/2026 10/06/2026

ID 61 | PACATUBA | REDE DN75 30/04/2026 7 06/05/2026 10/06/2026

ID 62 | PACATUBA | REDE DN100 30/04/2026 7 06/05/2026 10/06/2026

ID 38 | BREJO GRANDE | REDE DN100 04/05/2026 6 09/05/2026 13/06/2026

ID 40 | CEDRO DE SÃO JOÃO | REDE DN75 04/05/2026 6 09/05/2026 13/06/2026

ID 58 | NEOPÓLIS | REDE DN100 04/05/2026 6 09/05/2026 13/06/2026

ID 71 | SANTANA DO SÃO FRANCISCO | REDE DN100 04/05/2026 6 09/05/2026 13/06/2026

ID 63 | PIRAMBU | REDE DN50 07/05/2026 7 13/05/2026 17/06/2026

ID 64 | PIRAMBU | REDE DN75 07/05/2026 7 13/05/2026 17/06/2026

ID 66 | PROPRIÁ | REDE DN100 07/05/2026 7 13/05/2026 17/06/2026

ID 60 | NOSSA SENHORA DAS DORES | REDE DN50 11/05/2026 6 16/05/2026 20/06/2026

ID 186 | NOSSA SENHORA DAS DORES | REDE DN50 11/05/2026 6 16/05/2026 20/06/2026

ID 185 | JAPOATÃ | REDE DN75 11/05/2026 6 16/05/2026 20/06/2026

Região Sertão/Sertaneja

ID 87 | POÇO REDONDO | REDE DN50 11/05/2026 6 16/05/2026 20/06/2026

ID 96 | Porto da Folha | REDE DN50 14/05/2026 10 23/05/2026 27/06/2026

ID 97 | Porto da Folha | REDE DN50 14/05/2026 10 23/05/2026 27/06/2026

ID 88 | POÇO REDONDO | REDE DN75 14/05/2026 10 23/05/2026 27/06/2026

ID 89 | POÇO REDONDO | REDE DN75 20/04/2026 7 26/04/2026 31/05/2026

ID 93 | POÇO REDONDO | REDE DN75 20/04/2026 7 26/04/2026 31/05/2026

ID 98 | POÇO REDONDO | REDE DN75 20/04/2026 7 26/04/2026 31/05/2026

ID 90 | POÇO REDONDO | REDE DN100 20/04/2026 7 26/04/2026 31/05/2026

ID 86 | POÇO REDONDO | REDE DN150 24/04/2026 6 29/04/2026 03/06/2026

ID 91 | GARARU | REDE DN100 24/04/2026 6 29/04/2026 03/06/2026

ID 92 | GARARU | REDE DN100 24/04/2026 6 29/04/2026 03/06/2026

ID 95 | GARARU | REDE DN100 24/04/2026 6 29/04/2026 03/06/2026

ID 85 | GARARU | REDE DN150 24/04/2026 6 29/04/2026 03/06/2026

ID 94 | CANHOBA | REDE DN100 27/04/2026 7 03/05/2026 07/06/2026

Região Centro-Oeste

ID 130 | MOITA BONITA | REDE DN100 27/04/2026 7 03/05/2026 07/06/2026

ID 109 | RIBEIRÓPOLIS | REDE DN50 27/04/2026 7 03/05/2026 07/06/2026

ID 110 | RIBEIRÓPOLIS | REDE DN50 27/04/2026 7 03/05/2026 07/06/2026

ID 112 | RIBEIRÓPOLIS | REDE DN50 27/04/2026 7 03/05/2026 07/06/2026

ID 102 | ITABAIANA | REDE DN50 01/05/2026 6 06/05/2026 10/06/2026

ID 101 | ITABAIANA | REDE DN100 01/05/2026 6 06/05/2026 10/06/2026

ID 100 | AREIA BRANCA | REDE DN150 01/05/2026 6 06/05/2026 10/06/2026

Região Sul

ID 178 | SANTA LUZIA DO ITANHY | REDE DN100 01/05/2026 6 06/05/2026 10/06/2026

ID 159 | BOQUIM | REDE DN75 01/05/2026 6 06/05/2026 10/06/2026

ID 170 | LAGARTO | REDE DN75 04/05/2026 7 10/05/2026 14/06/2026

ID 172 | LAGARTO | REDE DN75 04/05/2026 7 10/05/2026 14/06/2026

ID 188 | LAGARTO | REDE DN75 04/05/2026 7 10/05/2026 14/06/2026

ID 189 | LAGARTO | REDE DN75 04/05/2026 7 10/05/2026 14/06/2026

ID 190 | LAGARTO | REDE DN75 04/05/2026 7 10/05/2026 14/06/2026

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04

 Realce do Período:

ATIVIDADE
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO
PERMANÊNCIA

CONCLUSÃO 

CIVIL

VERIFICAÇÃO PÓS 

INSTALAÇÃO

Semana 16 Semana 17



Semana 05

20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 04
ATIVIDADE

INÍCIO DA 

EXECUÇÃO
PERMANÊNCIA

CONCLUSÃO 

CIVIL

VERIFICAÇÃO PÓS 

INSTALAÇÃO

Semana 16 Semana 17

ID 158 | ARAUÁ | REDE DN50 08/05/2026 6 13/05/2026 17/06/2026

ID 156 | ARAUÁ | REDE DN75 08/05/2026 6 13/05/2026 17/06/2026

ID 157 | ARAUÁ | REDE DN75 08/05/2026 6 13/05/2026 17/06/2026

ID 161 | ESTÂNCIA | REDE DN250 08/05/2026 6 13/05/2026 17/06/2026

ID 162 | ESTÂNCIA | REDE DN250 08/05/2026 6 13/05/2026 17/06/2026

ID 163 | INDIAROBA | REDE DN50 11/05/2026 7 17/05/2026 21/06/2026

ID 187 | INDIAROBA | REDE DN100 11/05/2026 7 17/05/2026 21/06/2026

ID 164 | INDIAROBA | REDE DN150 11/05/2026 7 17/05/2026 21/06/2026

ID 171 | LAGARTO | REDE DN150 11/05/2026 7 17/05/2026 21/06/2026

ID 169 | LAGARTO | REDE DN80 11/05/2026 7 17/05/2026 21/06/2026

ID 167 | ITAPORANDA D'AJUDA | REDE DN50 15/05/2026 6 20/05/2026 24/06/2026

ID 166 | ITAPORANDA D'AJUDA | REDE DN75 15/05/2026 6 20/05/2026 24/06/2026

ID 168 | ITAPORANDA D'AJUDA | REDE DN50 15/05/2026 6 20/05/2026 24/06/2026

ID 165 | ITAPORANDA D'AJUDA | REDE DN250 15/05/2026 6 20/05/2026 24/06/2026

ID 137 | ITAPORANDA D'AJUDA | REDE DN150 15/05/2026 6 20/05/2026 24/06/2026

ID 180 | TOBIAS BARRETO | REDE DN200 18/05/2026 7 24/05/2026 28/06/2026

ID 145 | TOBIAS BARRETO | REDE DN200 18/05/2026 7 24/05/2026 28/06/2026

ID 173 | CAMPO DO BRITO | REDE DN150 18/05/2026 7 24/05/2026 28/06/2026

ID 176 | POÇO VERDE | REDE DN50 18/05/2026 7 24/05/2026 28/06/2026

ID 177 | POÇO VERDE | REDE DN150 18/05/2026 7 24/05/2026 28/06/2026

ID 160 | CRISTINÁPOLIS | REDE DN150 22/05/2026 6 27/05/2026 01/07/2026

Região Norte

ID 39 | BREJO GRANDE | REDE DN150 22/05/2026 6 27/05/2026 01/07/2026

ID 41 | ILHA DAS FLORES | REDE DN150 22/05/2026 6 27/05/2026 01/07/2026

ID 59 | NEOPÓLIS | REDE DN150 22/05/2026 6 27/05/2026 01/07/2026

ID 65 | PIRAMBU | REDE DN "Sem dado" 25/05/2026 7 31/05/2026 05/07/2026

ID 67 | PROPRIÁ | REDE DN150 25/05/2026 7 31/05/2026 05/07/2026

ID 69 | PROPRIÁ | REDE DN100 25/05/2026 7 31/05/2026 05/07/2026

ID 70 | PROPRIÁ | REDE DN150 25/05/2026 7 31/05/2026 05/07/2026
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